

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 194»
(МБОУ СОШ № 194)

630 133 г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10/1

Тел/факс (383) 202-61-82

МБОУ СОШ № 194, ИНН 5405128569
р/сч 40204810800000000513 УФ и НП мэрии ГРКЦ ГУ банка
России по НСО
Л/сч 014.03.135.1
БИК: 045004001

ПРИКАЗ №

от 03.04.2023г.

№ 62/2

**Об утверждении Плана-графика (дорожная карта) мероприятий по
обеспечению введения ФГОС СОО МБОУ СОШ № 194 с 01 сентября 2023г.**

В соответствии приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 9 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г.), в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график (дорожная карта) мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО МБОУ СОШ № 194 с 01 сентября 2023г. (Приложение 1).
2. Ответственным лицам проводить в срок указанные в Плане мероприятия в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



О.А.Буторина

Приложение
к приказу директора
МБОУ СОШ № 194
от _____ № _____

ПЛАН-ГРАФИК (дорожная карта)

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 9 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г.), в МБОУ СОШ № 194

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Определение координатора введения и реализации обновленного ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 194	До 07.04.2023	Заместитель директора по УВР	Назначен координатор введения и реализации ФГОС СОО
2	Обеспечение взаимодействия координатора МБОУ СОШ № 194 с муниципальным оператором (МАУ ДПО «НИСО») и муниципальным координатором введения ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Созданы механизмы обеспечения единых подходов к введению обновленного ФГОС СОО, синхронизированы подходы к реализации мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
3	Обеспечено участие представителей МБОУ СОШ № 194 в координационных совещаниях на муниципальном уровне, посвященных организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Представители МБОУ СОШ № 194 принимают участие в координационных совещаниях, проводимых на муниципальном уровне, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО
4	Организация участия руководителей и педагогов МБОУ СОШ № 194 в федеральных и региональных, муниципальных мероприятиях по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Руководители и педагоги МБОУ СОШ № 194 принимают участие в муниципальных, федеральных и региональных мероприятиях по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО

5	Проведение заседаний ШМО МБОУ СОШ № 194 в рамках работы по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, проектирования рабочих программ по предметам и курсам	Апрель 2023	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	В рамках работы ШМО МБОУ СОШ № 194 обеспечено обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС СОО, организовано проектирование РП по предметам и курсам
6	Проведение самодиагностики готовности МБОУ СОШ № 194 к введению обновленного ФГОС СОО. Определение дефицитов в системе условий готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО	Март - апрель 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Проведена оценка готовности МБОУ СОШ № 194 к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты в системе условий готовности, с учетом которых внесены коррективы в план-график школы по подготовке к реализации ФГОС СОО
7	Формирование системы контроля готовности МБОУ СОШ № 194 к введению обновленного ФГОС СОО	Апрель-август - 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Обеспечен контроль готовности МБОУ СОШ № 194 к введению и реализации обновленного ФГОС СОО, определены контрольные точки готовности
8	Мониторинг использования учебников в соответствии с ФПУ и обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в рамках реализации ФГОС СОО	Март, сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР, педагог-библиотекарь	Обеспечена своевременная подача информации по итогам мониторинга использования учебников в соответствии с ФПУ и обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в рамках реализации ФГОС СОО
9	Участие в муниципальных, региональных и федеральных мониторингах введения и реализации обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор школы, заместитель директора по УВР	Обеспечена своевременная подача информации в рамках участия МБОУ СОШ № 194 в муниципальных, региональных и федеральных мониторингах введения и реализации обновленного ФГОС СОО
10	Создание и организация деятельности рабочей группы по разработке ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Апрель 2023	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Организована деятельность рабочей группы по разработке ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО
11	Обсуждение проекта ООП на заседании педагогического совета МБОУ СОШ № 194	Июнь 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	На заседании педагогического совета обеспечено обсуждение проекта ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО. Протокол педагогического совета
12	Утверждение ООП СОО приказом директора МБОУ СОШ № 194	Июнь 2023	Директор школы	ООП СОО утверждена приказом директора

13	Размещение ООП СОО на официальном сайте МБОУ СОШ № 194	Июнь 2023	Ответственный за работу с сайтом	На официальном сайте МБОУ СОШ № 194 размещена ООП СОО
14	Разработка договоров по сотрудничеству между учреждениями дополнительного образования и МБОУ СОШ № 194 в рамках реализации плана внеурочной деятельности	Август 2023	Заместитель директора по ВР, Советник директора по воспитанию	Заключение договоров по сотрудничеству между учреждениями дополнительного образования и МБОУ СОШ № 194 в рамках реализации плана внеурочной деятельности
15	Издать приказ об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов МБОУ СОШ № 194	Август 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов МБОУ СОШ № 194
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») МБОУ СОШ № 194 по введению обновленного ФГОС СОО	До 10.04.2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Утвержден план-график («дорожная карта») по введению обновленного ФГОС СОО
2	Подготовка приказов директора МБОУ СОШ № 194 об: - организации деятельности рабочей группы по разработке ООП СОО, утверждение ее состава; - Об утверждении плана-графика МБОУ СОШ № 194 по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; - утверждении ООП СОО	Апрель 2023 Апрель-май 2023 Июнь 2023	Директор школы	Приказами директора регламентируется деятельность по подготовке к реализации обновленного ФГОС СОО
3	Выявление дефицитов при обеспечении условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к общесистемным и материально-техническим условиям образовательной деятельности, разработан комплекс мероприятий по их ликвидации	В течение всего периода	Директор школы, заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО
4	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор школы, заместитель директора по УВР	Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО

5	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МБОУ СОШ № 194 (Единый квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалифицированные характеристики должностей работников образования»)	До 31 августа 2023	Директор Секретарь-делопроизводитель	Внесены изменения в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Организация деятельности методической службы МБОУ СОШ № 194 в целях сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО, оказания адресной методической помощи педагогическим работникам	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Актуализирована деятельность методической службы МБОУ СОШ № 194 в целях сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО, в планы работы МО включены вопросы и мероприятия по сопровождению введения и реализации обновленного ФГОС СОО, обеспечено оказание адресной методической помощи педагогическим работникам
2	Организация участия педагогов МБОУ СОШ № 194 в экспертной оценке апробации примерных рабочих программ СОО	Февраль- май 2023	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Педагогические работники МБОУ СОШ № 194 включены в апробацию примерных рабочих программ СОО
3	Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров МБОУ СОШ № 194 в региональных, муниципальных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Обеспечено участие педагогических работников и управленческих кадров МБОУ СОШ № 194 в региональных, муниципальных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО
4	Обеспечение участия управленческой команды МБОУ СОШ № 194 в инструктажах (консультациях) ГАУ ДПО НСО НИПКПРО, МАУ ДПО «НИСО» по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Март - декабрь 2023	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Управленческая команда МБОУ СОШ № 194 участвует в инструктажах (консультациях) ГАУ ДПО НСО НИПКПРО, МАУ ДПО «НИСО» по вопросам введения обновленного ФГОС СОО

5	Координация взаимодействия МБОУ СОШ № 194 с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта по вопросам их участия в реализации ООП СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Апрель - декабрь 2023	Заместитель директора по ВР, советник директора по воспитанию	Обеспечена координация взаимодействия МБОУ СОШ № 194 с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта по вопросам их участия в реализации ООП СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО
6	Обеспечение использования педагогами в процессе введения и реализации обновленного ФГОС СОО методических пособий, разработок, онлайн-конструкторов, тематического классификатора содержания, универсальных кодификаторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам и других методических ресурсов, разработанных на федеральном и региональном уровнях.	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Обеспечена консультационная поддержка педагогов. Снижена нагрузка на учителя при подготовке к реализации обновленного ФГОС СОО
7	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использованию педагогами в образовательной деятельности федерального банка заданий по функциональной грамотности	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Педагоги используют в практической деятельности задания из федерального банка заданий по функциональной грамотности
8	Разработка плана повышения квалификации учителей на уровне среднего общего образования; организация и проведение семинаров	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	План курсовой подготовки План методической работы
9	Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС СОО администрацией и педагогами на уровне среднего общего образования	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Директор, заместитель директора по УВР, курирующий уровень СОО, педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО
10	Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС СОО	В течение всего периода	Педагог-психолог	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения

11	Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Папка методических материалов
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Повышение квалификации директора и заместителя директора по УВР, курирующего уровень СОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель - май 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Директор и заместитель директора по УВР, курирующий уровень СОО, прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО
2	Повышение квалификации педагогов, участвующих в разработке и реализации ООП СОО, по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель-май 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Педагоги МБОУ СОШ № 194, участвующие в разработке и реализации ООП СОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, повысили квалификацию в рамках курсовой подготовки
3	Организация участия руководителей и педагогов в оценке предметных и методических компетенций (обязательно: учителя русского языка, математики, физики; остальные - по желанию)	До 15 мая 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Руководители и педагоги приняли участие в оценке предметных и методических компетенций (обязательно: учителя русского языка, математики, физики; остальные - по желанию)
4	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения	Апрель – май 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Выявлены кадровые потребности и учтены при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения
5	Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на 2020-2021 учебный год	Апрель-май 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР	Предварительное распределение нагрузки
V. Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО				
1	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях с представителями ДО мэрии г. Новосибирска о готовности МБОУ СОШ № 194 к реализации обновленного ФГОС СОО на основе результатов мониторинга	Апрель - август	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, советник директора по воспитанию	Сняты проблемные вопросы введения ФГОС СОО в рамках индивидуальных контрольных собеседований с представителями ДО

2	Самозекспертиза ООП СОО МБОУ СОШ № 194	Апрель – май 2023	Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, советник директора по воспитанию	Аудит ООП СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Информирование участников образовательных отношений МБОУ СОШ № 194 о подготовке к реализации и обновленного ФГОС СОО через официальный сайт	В течение всего периода	Директор школы, заместитель директора по УВР, ответственный за работу с сайтом	На официальном сайте МБОУ СОШ № 194 размещается актуальная информация о подготовке к реализации обновленного ФГОС СОО

Директор МБОУ СОШ № 194



О.А. Буторина